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7FÖRORD
Gotland har tillsammans med delar av Skåne och ytterligare 
några enstaka områden i Sverige en unik energitillgång i form 
av varmt vatten i djupt liggande porösa geologiska bildningar. 
Energiformen, som benämns geotermisk värme, finns över hela 
Gotland i form av ett ca 25°-igt vatten på ca 500 meters djup.
Det har tidigare diskuterats att utföra en undersökningsborrning 
vid Snäckgärdsbaden norr om Visby, för att klarlägga hur stora 
varmvattenmängder som går att utvinna ur den sedimentära 
berggrunden på Gotland. Men detta projekt har av olika anled­
ningar inte blivit av. I stället har ett projekt vid Klintehamn 
arbetats fram som ett analogt alternativ till Snäckgärdsprojektet.
Föreliggande rapport redovisar en förprojektering av en geo­
termisk anläggning i Klintehamn. Syftet har varit att utarbeta 
ett tekniskt och ekonomiskt underlag för upphandling och bygg­
ande av en geotermisk anläggning.
Avsikten är att, efter det upphandlingsskedet slutförts, ansöka 
om experimentbyggnadslån hos Byggforskningsrådet.
Projektet har genomförts av VIAK, Gotlandshem (byggherre) 
och ABV (totalentreprenör). Projektledare har varit geohydrolog 
Torgny Agerstrand, VIAK, Stockholm. Biträdande projektledare 
har varit ingenjör Arne Pettersson, VIAK, Stockholm. Civil­
ingenjör Göran Bovin, VIAK, Visby, har handhaft kontakten 
med lokala myndigheter.
Fil dr Olof Andersson, VIAK, Malmö, har tillsammans med civil­
ingenjör Lars O Ericsson, VIAK, Stockholm, svarat för huvud­
delen av projekteringsarbetet samt utformat och skrivit rapporten.
I övrigt har civilingenjörerna Margareta Gefwert och Lena Lind­
gren, båda VIAK, Stockholm, medverkat i projekteringsarbetet.
För ABV, Norrköping, har ingenjör Magnus Magnusson deltagit 
i projektet.
Vällingby 1982-10-15 
VIAK AB

9SAMMANFATTNING
Föreliggande rapport redovisar en förprojektering av en geoter- 
misk anläggning förlagd till Klintehamn på Gotland.
Tanken är att ansluta anläggningen till ett nybyggnadsområde, 
Odvaldsområdet, där ca 150 radhus planeras byggas. Alternativt 
kommer området att förses med fjärrvärme, vilket i så fall öppnar 
möjligheten att ansluta den geotermiska anläggningen till fjärr­
värmenätet.
Preliminärt beräknat kommer anläggningen att få en effekt av i 
storleksordningen 400 kW vid anslutning till Odvaldsområdet 
enbart och ca 550 kW vid anslutning till fjärrvärme.
En kapacitet av 5 l/s (18 m^/h) vid temperaturen 25°C har 
förutsatts från en brunn som är ca 470 m djup. Vid passage 
genom en eller flera värmepumpar utvinns 15-20 C. Det kylda 
termalvattnet leds sedan till befintligt dagvattensystem med 
slutligt utsläpp i havet.
Den geotermiska brunnen beräknas utföras med svensk borr- 
ningsentreprenör och borras i dimensionen 10" ned till ca 100 m 
under markytan. Till denna nivå infodras hålet med Ql 193 mm 
stålrör. Resten av brunnen består av ett öppet hål som borras 
i dimensionen 6 1/4".
Den vattenförande formationen består av ett antal sandstens- 
horisonter tillhörande den kambriska lagerserien. Denna är ca 
160 meter mäktig och börjar på ca 310 meters djup.
Då projektet är ett förstagångsprojekt vad avser geotermisk 
energiutvinning på Gotland inrymms också en stor portion FoU- 
verksamhet i projektprogrammet. Bl a kommer kapacitetstester 
och loggningar att ge svar på hur de olika sandstenslagren är 
uppbyggda samt vilken temperatur, hydrauliska och tekniska 
egenskaper de har. En längre tids provpumpning kommer vidare 
att visa hur det geotermiska magasinet reagerar på ett permanent 
uttag och vilka eventuella begränsningar som finns. Provpump- 
ningen ger också nödvändiga data för dimensionering av upp- 
fordringspump, värmepump m m.
Ett speciellt program- och problemområde är knutet till det geo- 
termala vattnets kemiska och fysikaliska beskaffenhet. De i 
vattnet lösta salterna kan förorsaka korrosions- och utfällnings- 
problem. Detta påverkar såväl systemutformning som val av 
material i de enskilda komponenterna. Även innehåll av olika 
gaser spelar i detta sammanhang en viss roll. Vattenbeskaffen­
heten är också avgörande för om man från miljösynpunkt kan 
tillåta utsläpp av termalvattnet i havet eller andra typer av 
ytvattenrecipienter.
Under en rad antaganden har slutligen en ekonomisk analys 
gjorts. Denna visar att den specifika investeringen för hela 
anläggningen uppgår till 3500-4500 kr/kW. Beroende på om an­
läggningen ansluts till Odvaldsområdet enbart eller till ett fjärr­
värmenät blir den kalkylerade värmeproduktionskostnaden 0,32 
respektive 0,17 kr/kWh.
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Då det rör sig om ett försöksprojekt med relativt höga borr- 
ningskostnader och ett omfattande Foil-program, tros anlägg­
ningskostnaderna kunna nedbringas väsentligt i ett längre per­
spektiv. Förutsättningar för en fortsatt geotermisk utbyggnad 
tycks nämligen föreligga. Den potentialbedömning som redovisas 
i rapporten antyder en brutt^avsättning av geotermisk värme 
som motsvarar 20 000-30 000 m olja per år. Samtidigt har visats 
att tillgången på geotermisk värme är ofantligt stor. Den lagrade 
värmen i den kambriska lagerserien (ca 3000 TWh) representerar 
en energimängd som kan räknas i 100-tals miljoner ton oljeekvi- 
valenter.
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1 GEOTERMI I SVERIGE
1.1 Vad är getoermisk energi
Som de flesta känner till ökar temperaturen i jordskorpan mot 
djupet. Som ett generellt genomsnittsvärde brukar man ange 
30uC/km. Den s k geotermiska gradienten varierar dock inom 
vida gränser beroende på var någonstans på jorden man befinner 
sig. Inom vulkaniska områden (exempelvis Island) kan gradienten 
uppgå till mer än 100 C/km medan de gamla och stabila urbergs- 
sköldarna (exempelvis det skandinaviska urberget) ofta bara 
når 15°C/km. (Lindblom, 1978)
Det värme som på grund av den geotermiska gradienten flödar 
upp mot markytan härstammar till övervägande del från radio­
aktivt sönderfall i jordskorpan. Endast en mindre del kommer 
från jordens inre. Jordskorpan kan, om man så vill, liknas 
vid en gigantisk kärnreaktor där små koncentrationer av radio­
aktiva ämnen, främst uran, torium och kalium 40, utgör kärn­
bränslet. Det har beräknats att ca 2/3 av värmeflödet har radio­
aktivt ursprung. Resten är avkylningsvärme fnån jodens inre.
Det är inga stora värmemängder som når markytan^ Som ett 
snitt för hela jordklotet räknar man med 0,06 W/m. Kunde 
man på en enda punkt samla värmeflödet från en normal villa­
tomt skulle teoretiskt sett energin räcka att hålla en 60 W glöd­
lampa lysande. Detta är uppenbarligen en alltför liten mängd 
för att vara av intresse för direktutnyttjande.
Av betydligt större intresse är då den värme som finns lagrad 
i berget och i det vatten som fyller ut bergets por- och sprick­
system. Denna ackumulerade värme, vars temperaturnivå bestäms 
av den geotermiska gradienten, är vad vi definitionsmässigt me­
nar med geotermisk energi. Tillgången är ofantlig. Det har 
beräknats att jordskorpan, om bastemperaturen sätts till 0 C, 
innehåller lika mycket energi som en miljon års samlad solinstrål­
ning mot jordytan. Teoretiskt sett skulle alltså världen kunna 
basera sin energiförsörjning årmiljoner framåt på geotermisk 
energi. I praktiken kan emellertid bara bråkdelen av denna 
ofantliga värmemängd utvinnas men ändå tillräckligt för att ge 
ett betydande tillskott till den framtida energiförsörjningen.
1.2 Geotermiska energiförekomster i landet
I en rad utredningar utförda de senaste fem åren har förutsätt­
ningarna för geotermisk energiutvinning i Sverige belysts. 
(NE, 1980)
Det har härvid framkommit att det i dagsläget enbart är ekono­
miskt möjligt att tillämpa tekniken i vår sedimentära berggrund. 
Borrningskostnaderna blir i annat fall alldeles för höga.
De bästa förutsättningarna finns i Skåne. Den sedimentera berg­
grunden innehåller här tusentals TWh i form av varmvatten. 
Vattnet utfyller porer och sprickor i sedimentära sand- och 
kalkstenar. Temperaturen är beroende av på vilket djup den 
vattenförande formationen är belägen. I Skåne ökar temperaturen 
med ca 3°C/100 m. På 2000 meters djup nås exempelvis 65-70°C. 
(Andersson, 1982)
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I Förekomst av 
■ sandstenar
\\ Spridda förekomster 
'' inom fjällkedjan
FIGUR 1.1 Kartan visar de områden inom Sverige där sedi­
mentär berggrund förekommer till stort djup. 
Ofta innehåller lagerföljden mäktiga varmvatten­
förande sandstenslager. (Andersson, O & Gustaf­
son, G, 1980)
Potentialen för varmvattenutvinning är visserligen störst i Skåne, 
men förutsättningar finns även i andra områden med sedimentär 
berggrund, exempelvis Vätternsänkan, Siljanstrakten (Siljanringen) 
samt Gotland, se Figur 1.1.
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Produktion av varmvatten med temperaturen >30°C ur sedimentärt 
berg är möjlig i ett område där ca 10% av landets befolkning 
bor (ca 800 000).
För Gotlands del har beräknats att den lagrade värmemängden 
i berggrundens sandstenslager uppgår till storleksordningen 
3000 TWh. (VIAK AB, 1981)
1.3 Hur geotermi kan användas
I och med de under 1970-talet kraftigt höjda oljepriserna har 
nyttjandet av geotermisk energi skjutit fart och flertalet av 
världens länder har idag program för geotermisk energiutvin­
ning.
Geotermisk energi har numera flera användningsområden med 
elkraftproduktion och uppvärmning som dominerande inslag.
1.3.1 Elkraftproduktion
Geotermisk elproduktion bygger på att leda ånga direkt från 
borrhålen genom en generator. Restångan kondenseras sedan i 
stora kyltorn och blandas vanligen med annat restvatten. I 
vissa fall återinjekteras restvattnet. I andra fall används det 
för uppvärmning och/eller mineralutvinning.
I Sverige kan man i nuläget inte nå de höga temperaturer som 
krävs för elgenerering till rimliga kostnader. Denna typ av 
geotermiska anläggningar är därför skjuten på framtiden.
1.3.2 Uppvärmning
Mycket stora oljemängder används idag för uppvärmning av 
bostäder och andra lokaler. Med stigande oljekostnader och en 
uttalad förvissning om att de fossila bränslena är ändliga, har 
intresset för geotermisk energi som alternativ uppvärmningsform 
ökat i världen. Detta har medfört en snabb exploatering och 
utbyggnad av geotermiska anläggningar under 1970-talet, sär­
skilt under dess senare hälft. I princip är alla geotermiska 
temperaturnivåer mellan 10-100°C användbara för uppvärmnings- 
ändamål.
Sättet varpå det termala vattnet utvinns och används varierar 
från fall till fall. Den traditionella systemlösningen framgår av 
Figur 1.2.
Från en produktionsbrunn leds det varma vattnet till en värme- 
central. Här växlas värmet över till ett fjärrvärmesystem, an­
tingen via värmeväxlare, värmepump eller en kombination av 
dessa. Det avkylda termala vattnet återförs sedan till reser­
voaren via en injektionsbrunn. I en del fall återförs inte termal- 
vattnet utan avleds till en ytvattenrecipient.
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FJARRVÅRMENÄT
VÄRMEVÄXLARE
ÅTERFÖR INGS- 
BRUNN
PRODUKTIONS­
BRUNN
FIGUR 1.2 Exempel på en traditionell systemlösning för
nyttjande av geotermiskt varmvatten för bostads- 
uppvärmning. (Andersson, O, 1982)
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GEOTERMI PÅ GOTLAND
VIAK har i en av NE finansierad förstudie (VIAK AB, 1981) 
utrett möjligheterna att utvinna geotermisk energi på Gotland. 
Nedanstående sammanfattningar av potentialen, utvinningssystem 
och brunnsaspekter är huvudsakligen hämtade från detta pro­
jekts slutrapport.
2.1 Den geotermiska tillgången
Östersjöområdet, dvs Smålandskusten - Öland - Gotland - Bal­
tikum, har en berggrundsstruktur där urberget bildar ett grunt 
bäcken, vilket täcks av kambrosiluriska bergarter. (Se Figur 2.1)
Endast siluriska bergarter går i dagen på Gotland. Lagren stupar 
svagt i SSO-riktning. Totala mäktigheten på den kambrosiluriska 
lagerföljden varierar mellan 400-800 m. På Figur 2.1 visas geologin 
i plan och profil.
Kalmar län Estland
ÖstersjönGotlandÖland
.. OrdoviciumUrberg /
SiUjri_s_ka_ yj be [Safter;
|| i i Lj Huvudsakligen kalksten 
l-r-Z-r-l Huvudsakligen märgelsten 
t'-T-K'Xl Huvudsakligen sandsten
Sektion A-A
200 - Silur
Ordovicium
Kambrium
Urberg
Klintehaj
FIGUR 2.1 Huvuddragen i Gotlands geologiska uppbyggnad 
(omarbetad efter VIAK AB, 1981)
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Den sedimentära lagerföljden består uppifrån av siluriska kalk­
stenar och kalkmärglar, därunder av mer eller mindre rena 
ordoviciska kalkstenar, vilka i sin tur vilar på kambriska sand­
stenar med skifferlager.
Sammantaget finns fem geotermalhorisonter på Gotland, samtliga 
bestående av sandstenar tillhörande den kambriska lagerföljden. 
Dessa är Faluddensandsten, Tessinisandsten, Närsandsten samt 
övre och undre Viklausandsten. Se Figur 2.2. Av sandstensfoi— 
mationerna är det den s k Närsandstenen som tros ha de gynn­
sammaste vattenförande egenskaperna.
Kalksten
Faluddensandsten
MellankambriumSkiffer
Tessini sandsten
Sk i ffer
Närsandsten
UnderkambriumSkiffer
Viklau
Skiffer
Viklau
Prekambrium
De kambriska sandstenarna är de ur geotermisk 
synvinkel mest intressanta horisonterna i Gotlands 
sedimentära berggrund. Figuren visar schematiskt 
förekomsten av dessa lager (efter VIAK AB, 1981)
FIGUR 2.2
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En sammanställning av borrningsuppgifter från OPAB (Oljepro- 
spektering AB) har visat att temperaturen på vattnet i stort 
varierar mellan 20u och 30UC och att djupet till de ovan nämnda 
vattenförande formationerna varierar mellan 400 och 700 m. Se 
Figur 2.3. Den energimängd som finns lagrad i de totalt ca 
100 m mäktiga sandstenarna uppgår till ca 3000 TWh beräknat 
som en nedkylning från 25 till 10 C.
under mark
3 = Tre st intilliggande 
observationer
FIGUR 2.3 Sammanställning av bottentemperaturobservationer 
i OPAB-borrhål (efter VIAK AB, 1981)
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Som tidigare nämnts är den sandsten som har de bästa förutsätt­
ningarna för utvinning av varmvatten den s k Närsandstenen. 
Generellt sett och med stöd av uppgifter från OPABs borrningar 
är det denna sandsten som är mäktigast (25-40 m). Samtidigt 
har den också de högsta porositetsvärdena enligt tillgängliga 
logg n i ngs resultat.
Sannolikt är det temperaturen i Närsandstenen som kan utgöra 
ett mått på vilka produktionstemperaturer som kommer att er­
hållas från geotermiska brunnar. Den förväntade produktions- 
temperaturen på olika delar av Gotland framgår av Figur 2.4.
Klin tehamn
FIGUR 2.4 Temperaturen (°C) i Närsandstenen vilken för­
väntas bli den geotermiska produktionstempera- 
turen på Gotland. Isotermerna är huvudsakligen 
baserade på uppgifter från OPAB.
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2.2 Olika utvinningssystem
Med hänsyn till den begränsade temperaturnivån på det geotermala 
vattnet är det ett krav att utvinningssystemen på Gotland ut­
nyttjar värmepumpstekniken i flertalet fall för att tillgodogöra 
sig den tillgängliga energin.
I kapitel 1.3.2 redovisades den traditionella systemlösningen 
med två brunnar, en för uttag och en för återföring, via geo- 
termisk energiutvinning. På Gotland, i de kustnära områdena, 
finns dock förutsättningar för det från ekonomisk synpunkt 
fördelaktigare enbrunnssystemet.
2.2.1 Enbrunnssystem
Ett enbrunnssystem är den tekniskt sett enklaste lösningen 
vid energiutvinning ur termala formationer. Figur 2.5 visar 
den systemlösning som kan bli aktuell på Gotland.
TILL FÖFBFUKAKE
UTSLfiPP
KAIKSTEN
VAIWATIENFÖHANEE
FQFMA3TCNER
FIGUR 2.5 Enbrunnssystem för geotermisk energiutvinning
på Gotland (efter VIAK AB, 1981)
Vid kustnära lägen, där inga större investeringar behöver göras 
för utloppsledning, bör detta system bli ekonomiskt slagkraftigt 
även vid tämligen små uttag av geotermiskt vatten. En undre 
sådan lönsamhetsgräns torde ligga runt 3 à 4 l/s, vilket omräknat 
i termisk effekt vid temperaturuttaget 15°C blir 150-200 kW. 
Denna effekt kan vid bostadsuppvärmning ersätta mellan 150 
och 250 rri olja per år vid fullt effektutnyttjande.
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Enbrunnssystemet förutsätter naturligtvis att ett utsläpp av 
nedkylt termalvatten i havet kan tillåtas ur miljösynpunkt. Man 
kan på goda grunder räkna med att vattnet har en total salthalt 
som överstiger Östersjöns. Baserat på uppgifter från oljeborr- 
ningar avseende kloridjonhalten i termalvattnet, torde salthalten 
ligga mellan 4 och 8%. Huruvida utsläpp från miljösynpunkt är 
möjligt eller inte, miste därför i praktiken bedömas från fall 
till fall. Man kan dock redan nu slå fast att utsläpp i andra 
ytvattenrecipienter än havet inte torde vara gångbara.
En teknisk osäkerhetsfaktor, förknippad med enbrunnssystemet, 
är risken för snabb kontinuerlig avtappning eller trycksänkning 
i de termala formationerna. Detta kan teoretiskt uppträda i lägen, 
där det termala magasinet är begränsat av negativa hydrauliska 
gränser, som läckagemässigt inte svarar upp mot uttaget. Med 
tanke på den relativt ostörda lagerföljden på Gotland är dock 
förekomsten av negativa hydrauliska gränser mindre sannolik. 
Med hjälp av provpumpning kan de hydrauliska villkoren analy­
seras och långsiktiga driftförhållanden förutsägas.
En variant på enbrunnssystemet kan vara att utnyttja borrhålet 
som värmeväxlare. Hålet kan då vara helt infodrat eller också 
delvis öppet mot vattenförande formationer. Värmeuttaget sker 
genom att cirkulera vatten i hålet. Systemet kan kombineras 
med ett vattenuttag, vilket förhöjer effektuttagets storlek. Det 
kan finnas anledning att i framtiden också närmare utreda denna 
typ av systemlösningar, främst för mindre uppvärmningsobjekt.
2.2.2 System med återföring
Den vanligast förekommande systemlösningen vid utvinning av 
termalt vatten är att använda sig av två brunnar, den ena för 
uttag och den andra för återföring efter det att värme utvunnits, 
se Figur 2.6.
Metoden förutsätter att återföringsbrunnen placeras så att den 
står i hydraulisk kontakt med uttagsbrunnen och med ett sådant 
avstånd mellan brunnarna att någon nämnvärd kyleffekt från 
återföringsbrunn till uttagsbrunn inte hinner uppkomma under 
anläggningens avskrivningstid. Dimensionerande i övrigt vid 
avståndsbestämning mellan brunnarna är de vattenförande for­
mationernas mäktighet, geometri och hydrauliska egenskaper. 
Vidare inverkar den hastighet (kapacitet) varmed vattnet om­
sätts. Avståndet kommer dock aldrig att överstiga 1000 meter. 
Det minsta avståndet torde ligga runt 300 à 400 meter.
Fördelen med tvåbrunnssystemet är att det kan göras helt slutet, 
varför det inte får några påtagliga miljökonsekvenser. Vidare 
upprätthålls det hydrauliska trycket i formationen och ett hyd­
rauliskt jämviktsläge nås som bl a förenklar dimensioneringen 
av komponenterna i systemet, t ex pumpar.
Nackdelen är, som tidigare påtalats, en betydligt större inves­
tering jämfört med enbrunnssystemet. Samtidigt kan driftstörningar 
lättare uppträda bl a till följd av igensättning i återföringsbrunnen.
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FIGUR 2.6 Tvåbrunnssystem för geotermisk energiutvinning
(efter VIAK AB, 1981)
2.3 Brunnstekniska aspekter
Bestämmande för hur en brunn skall utformas är vattenuttagets 
(Iterföringens) storlek. I övrigt inverkar de vattenförande 
formationernas mäktighet, litologi, mekaniska och hydrauliska 
egenskaper.
Den geotermiskt intressanta delen av den kambriska lagerföljden 
pl Gotland är uppbyggd av sand/silt- och lerstensenheter i 
växellagring. Borrhålsloggar, borrsjunkningsvärden och i något 
fall borrkärnor har visat, att hela lagerföljden är mer eller 
mindre konsoliderad, tillräckligt för att hålla borrhålsväggarna 
stående. Däremot kan kaviteter till följd av urspolning vid borr­
ning uppträda främst i lagerföljdens lerstenar. Beaktansvärt 
är att hela serien av Tessiniskiffer tycks vara instabil i detta 
hänseende. Sandstenarna uppvisar inga sådana tendenser annat 
än i övergångszoner till lerskiffer. Mot bakgrunden härav är 
flera brunnstekniska lösningar tänkbara och måste bedömas 
från fall till fall.
22
2.3.1 Öppet hål-brunnen
Den enklaste brunnsutformningen och därmed den billigaste 
består av infodring ned till vattenförande formation och därefter 
öppet hål till fullt djup, se Figur 2.7.
FODERRÖR
CEMENT
KALKSTEN
■M
• SANDSTEN
FIGUR 2.7 Öppet hål-brunn i konsoliderad sandsten.
Genom hydraulisk spräckning, syrabehandling 
m m kan kapaciteten förhöjas (efter VIAK AB, 
1981)
Denna brunnslösning är främst tillämpbar då endast en sand- 
stensbädd skall utnyttjas, exempelvis Närsandstenen. Foder­
röret sätts en bit ned i sandstenen och fixeras med cement. 
Därefter borras i en mindre dimension till fullt djup. En längre 
tids renspumpning krävs för att tvätta ut finpartiklar ur sand­
stenen närmast hålet. Brunnslösningen medger kapacitetsför- 
höjande åtgärder i form av hydraulisk spräckning, syrabehand­
ling m m.
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2.3.2 Andra brunnstyper
I ett läge där man kanske vill producera vatten frln mer än 
ett sandstenslager, totalt finns uppemot fem sådana, se kapitel 
2.1, måste med hänsyn till mellanliggande silt- och lerstenar 
andra brunnslösningar än öppet-hål övervägas. Figur 2.8^visar 
några vanliga brunnstyper med produktion från olika nivåer. I 
figurexemplet har antagits att Faluddensandstenen, Tessinisand- 
stenen och Närsandstenen utgör uttagsformationerna.
Foderrör
///^■//
Cem ent
H&lvögg
o o o
o o o
o o O
O O o
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FIGUR 2.8 Brunnstekniska lösningar för produktion från flera 
sandstenslager (Efter VIAK AB, 1981)
A Ett i förväg perforerat foderrör hängs inuti 
ett större. Perforeringarna hamnar i nivå 
med sandstenslagren. Ler-siltstenar avskärmas 
med utvändig manschettätning.
B Borrning görs till fullt djup i en och samma 
dimension och hålet infodras med foderrör 
vilket fixeras med cement. Kontakt med sand­
stenarna fås genom s k perforering (gun- 
perforating).
C Som A, men istället hängs ett kontinuerligt 
slitsat filterrör genom lagerföljden. Stabilise­
ring av hålväggen sker med hjälp av yttre 
grusning (gravel pack).
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Brunnarna av denna typ fordrar god kännedom om de olika 
lagerenheternas lägen och egenskaper innan själva brunnspro- 
jekteringen och bör därför alltid föregås av undersökningsborr- 
ning och loggning. Tekniken för själva utförandet är väl be­
prövad (oljeindustrin), och behöver normalt inte avskräcka 
från teknisk synpunkt. Däremot blir kostnaden högre jämfört 
med öppet-hål-brunnen. I fallen A och B kan kapacitetsförhö- 
jande åtgärder vidtas efter det att brunnen är byggd, i fallet 
A dock inte hydraulisk spräckning. Detta går heller inte att 
utföra i en brunn typ alternativ C som dessutom är svår att 
stimulera på andra sätt.
2.4 Avyttringsmöjligheter
2.4.1 Förväntad geotermisk brunnseffekt
Som tidigare nämnts är de geologiska förutsättningarna tämligen 
likartade över hela Gotland. Djupet till de vattenförande sand- 
stenslagren varierar dock något, liksom deras mäktighet och 
litologiska uppbyggnad. Vad gäller standstenslagrens hydrauliska 
egenskaper är dessa sämre kända. Vissa uppgifter finns dock 
från produktionstester och loggningar genom OPABs oljeprospek- 
teringsborrningar. Dessa antyder att porositets- och genomsläpp- 
lighetsegenskaperna medger brunpskapaciteter som är begränsade 
till storleksordningen 5 l/s (18 rn /h).
Den produktionstemperatur som kan påräknas ligger runt 25°C. 
Satt i system med värmepump är ett värmeuttag av ca 15°C 
tekniskt optimalt. Termalvattnets termiska effekt blir på dessa 
grunder runt 300 kW. Dock kan lokalt förekommande spricksystem 
förhöja en brunns kapacitet avsevärt. Det är också möjligt att 
påverka kapaciteten till det bättre genom artificiell spräckning 
(hydraulic fracturing) och en del andra kapacitetsstimulerande 
åtgärder, se vidare avsnitt 2.3.
På ovanstående grunder är det i nuläget bara möjligt att ange 
en storleksordning på den effekt en geotermisk anläggning kom­
mer att få. I ett system med värmepump och där anläggningen 
används för bostadsuppvärmning blir denna grovt skattade 
effektstorlek runt 500 kW per brunn.
2.4.2 Avyttringspotentialen
Enligt kommunens oljereduktionsplan (koncept daterat 1982-04-23) 
förbrukas årligen ca 85 000 m olja för uppvärmningsändamål. 
Ungefär 9000 m av denna olja används för uppvärmning av 
fastigheter som förvaltas av kommunen och som ännu inte är 
anslutna till fjärrvärme. Enligt en sammanställning av kommunen 
finns det ett 20-tal komrrHjnägda panncentraler med en oljeför­
brukning större än 100 m /år. Den genomsnittliga förbrukningen 
i dessa fastigheter (skolor, ålderdomshem, sjukhus, förråd och 
förvaltningslokaler) uppgår till 250-300 m . Detta motsvarar en 
effekt av ca 1000 kW, vilket tros vara en lämplig storlek för 
anslutning av geotermisk värme.
25
Samma detaljerade information har inte gitt att fl fram för den 
privata sektorn. Utgående från konsumtionen av eldningsolja, 
ca 75 000 m/år är dock en rimlig bedömning att ett flertal 
större pann- eller blockcentraler ryms häri. Statistiskt sett 
och beräknat på folkmängden bör det finnas 30-40 sådana cent^ 
raler, som var och en har en oljeförbrukning större än 100 m 
och som kan utgöra lämpliga objekt för geotermisk värme.
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Aven inom industrin förbrukas stora oljemängder (ca 75 000 m ). 
Huvudparten härav används i processer. Tänkbara avnämare 
för geotermisk värme inom denna sektor är industrier med tvätt­
ning, torkning, destination och liknande processer på programmet. 
Sådana industrier hittar man exempelvis inom jordbruksnäringen, 
livsmedelsbranschen, servicenäringen, byggnadssektorn och 
den kemiska sektorn. Dl denna typ av industrier förekommer 
sparsamt på Gotland, tros avsättningen av geotermisk värme 
vara begränsad till ett 10-tal sådana objekt.
Växthusnäringen är inte heller någon större avnämargrupp på 
Gotland. Totalt finns för närvarande bara ett 5-tal större växt­
hus på ön.
Andra objekt av intresse är bad- och friluftsanläggningar. An­
talet sådana är dock litet, ca 5 stycken.
Den på sikt största potentiella avnämargruppen utgörs av fjärr­
värmenäten. På ön finns för närvarande två mindre fjärrvärme­
system, Visby och Hemse.
Visby fjärrvärmenät hade i början av 1981 en anslutningseffekt 
av ca 5 MW. Nätet är dock under utbyggnad och beräknas vara 
fullt utbyggt 1990. Anslutningseffekten beräknas då vara ca 
100 MW. Mycket talar för att värmeförsörjningen till nätet kommer 
att inrymma flera olika alternativa energiformer. Beslutat hittills 
är en värmepumpsanläggning på ca 10 MW värmeeffekt med främst 
avlopps- och havsvatten som värmekällor. Dessutom har projek­
tering av en kolpanna om 25 MW inletts. Planer finns också på 
att ansluta en större elpanna längre fram i tiden.
Bortser man från konkurrens från främst kol- och elpannor 
torde det till fjärrvärmenätet i Visby på sikt finnas ett utrymme 
om 20-30 MW värmepumpsproducerad effekt. Geotermin hör till 
denna kategori.
Fjärrvärmeanslutningen i Hemse uppgår för närvarande till ca 
4 MW. Fullt utbyggt beräknas effekten blir ca 7 MW. Teoretiskt 
finns ett lågeffektutrymme för geotermi eller annan värmepumps­
producerad effekt med ca 3-4 MW. Här konkurrerar dock en 
planerad fliseldad panna om effektutrymmet.
Utbyggnad av fjärrvärme har också diskuterats för Klintehamn 
och Slite. I Klintehamn är en anslutningseffekt om ca 6 MW 
möjlig och i Slite ungefär lika stor. Några beslut om utbyggnad 
har dock ännu inte fattats.
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Avyttringspotentialen i sammanfattning framgår av tabell 2.1. 
Det skall här märkas att det rör sig om en bruttopotential och 
att det angivna effektutrymmet, energin och oljeersättningsekvi- 
valenten gäller alla former av värmepumpsproducerad värme Ir 
1990. För tabellens giltighet gäller också antagandet att fjärr­
värme byggs ut planenligt i Visby och Hemse, men att någon 
fjärrvärme inte kommer till stånd i vare sig Klintehamn eller 
Slite. Vidare gäller också att fjärrvärmeutbyggnaden i Visby 
och Slite reducerar de tidigare angivna kommunala och privata 
pann- och blockcentralerna med 20%.
För energiberäkningen gäller att anslutning av värmepump till 
fjärrvärme innebär 5000 timmar ekvivalent fulllastid. Motsvaran­
de siffra för övriga objekt är satt till 2000 timmar.
Vid omräkning till oljeekvivalenter har antagits en pannverk- 
ningsgrad om 90% för fjärrvärme och 75% för övriga anslutningar.
TABELL 2.1 Bruttoberäknad avyttringspotenital för
geotermisk värme på Gotland fördelad på 
olika förbrukarkategorier
Avyttrings-
objekt
Anslutnings- 
effekt brutto
(MW)
Brutto
energi
(GWh)
Oljeekvi-
valent
, 3n.(m )
Fjärrvärme 25-35 125-175 14000-19000
Pann/block­
centraler 20-30 40-60 5000-8000
Industri/
jordbruk 10-20 20-40 3000-5000
Övrigt 0-10 0-20 0-3000
Summa 55-95 185-295 22000-35000
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3 KLINTEHAMNSPROJEKTET
3.1 Uppvärmningsobjekten
Projektet är förlagt till ett nybebyggelseomrlde i östra delen 
av Klintehamn benämnt Odvalds, se översiktskarta Figur 3.1.
De uppvärmningsobjekt som är aktuella är i första hand ett 
större antal radhus och villor, vilka skall utbyggas i etapper. 
Byggherre är det kommunala bostadsbolaget Gotlandshem.
Från kommunens sida har man diskuterat att anlägga ett fjärr­
värmenät för Klintehamn. Den ovannämnda nybebyggelsen skulle, 
om dessa planer förverkligas, anslutas till fjärrvärmenätet. Fort­
satta diskussioner rörande fjärrvärmeutbyggnad har dock bord­
lagts i avvaktan på resultat av den nu aktuella geotermiska 
borrningen.
\ i Ï6 ’ fm V
r 1:9 V==s=
Klintehamn^f-Tr*
i • ^MULDEO*- -tjAa
GRINDE
Reningsv ■
« v
‘STRANDS*
; TvS?Kliritehamnl ioi.
V ,/ 07j
'K/intehemmeti5G>> h
VALLE /- k 
• JM.6.31 -
100 200 300 400 500 m
FIGUR 3.1 Översiktskarta över Klintehamn. I händelse av
fjärrvärmeutbyggnad ansluts Odvaldsområdet.
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Nybyggnadsomrldet planeras till en utbyggnad av ca 150 lägen- 
hetsekvivalenter. Merparten kommer att bestå av radhus. I 
den första utbyggnadsetappen planeras ca 40 radhjJS. Dessa 
kommer att få en boendeyta på i genomsnitt ca 70 m . Effektbe­
hovet för Ljppvärmning och varmvattenberedning har beräknats 
till 60 W/m . Det totala effektbehovet för denna utbyggnadsetapp 
uppgår således till ca 170 kW. Uppvärmningen skall ske vatten­
buren i ett lågtemperatursystem (55/45°C).
Fullt utbyggt kommer dock området att få ett effektbehov för 
uppvärmning och varmvattenberedning uppgående till ca 800 kW.
Alternativet med fjärrvärmeutbyggnad i Klintehamn medför ett 
nät med 6 MW anslutningseffekt, se avsnitt 2.4.2.
3.2 Principlösningar
Oavsett om det blir en etappvis utbyggnad av värmecentraler, 
allteftersom husgrupperna byggs, eller om det blir ett fjärrvär­
menät, kommer den geotermiska anläggningen i allt väsentligt 
att få en likartad utformning.
De komponenter som ingår är
uttagsbrunn 
överförings led ning (ar) 
värmecentral(er) med värmepump(ar) 
distributionssystem 
utloppsledning(ar)
I fallet utan fjärrvärme är ett system med flera värmepumpar 
att föredra (Landberg, J, 1982). En ny värmepump installeras 
då för varje ny utbyggnadsetapp. Den geotermiska brunnen 
kommer i ett sådant läge att få ett allt större effektutnyttjande, 
se Figur 3.2.
Skulle en fjärrvärmeanslutning bli aktuell kommer endast en 
värmecentral att byggas. Härifrån levereras varmvatten till 
fjärrvärmenätets returledning, se Figur 3.3.
I båda fallen, dvs ett separat uppvärmningssystem för Odvalds- 
området alternativt anslutning till fjärrvärme, kommer den geo­
termiska värmen att utgöra s k baseffekt.
I det separata alternativet räknas dock med ett lågtemperatur­
system som innebär att den geotermiska effektandelen kan hamna 
runt 70-80%. Resterande effekt tas antingen med olje- eller el­
panna som dessutom utgör reserv.
I fallet med fjärrvärme räknas med ett dimensionerande tempera­
tursystem 90/60° eller 80/50°. I ett sådant system kan den geo­
termiska värmen fylla ut effektbehovet upp till 30 à 40% och 
stå för 55-70% av tillförd energi. För att nå denna nivå krävs 
dock sannolikt 3-4 geotermiska brunnar. Den första brunnen 
bör kunna stå för ca 10% av effekten, vilket motsvarar ca 25% 
av nätets energibehov.
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FIGUR 3.2 Principlösning för successiv anslutning av geotermisk
värme allteftersom området byggs ut etappvis
Vdrmepu mp
Fv . returledning
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FIGUR 3.3 Principlösning för anslutning av geotermisk värme
till fjärrvärmenätets retursida
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4 GEOTERMALBRUNNEN KLINTEHAMN -1
RESULTAT AV FÖRPROJEKTERING
4.1 Borrplatsen
4.1.1 Lokalisering
Borrplatsens placering har bestämts med hänsyn till följande 
faktorer:
geologiska förutsättningar 
närhet till avnämarsidan 
marktillträde
tillgänglighet avseende vägar m m 
närhet till el- och vattennät 
hänsyn till miljö
hänsyn till stads- och byggnadsplan.
Av dessa faktorer antas de geologiska förutsättningarna vara 
likartade oavsett var inom Odvaldsomrldet brunnen placeras. I 
första grad styrande för platsvalet har därför varit marktillträdet 
och hänsyn till omrldesplanerna. Vid platsvalet har vidare lättill­
gängligheten och närheten till befintligt VA-nät och det eventuella 
fjärrvärmenätet varit av betydelse.
Borrplatsens lokalisering i översikt framgår av karta, Figur 4.1.
4.1.2 Utformning
Borrplatsens utformning bestäms i första hand av vilken borr- 
ningsmetod som skall användas, hur stor borrutrustningen är 
samt vilken kringutrustning som erfordras.
Inverkar gör också frågor som bl a rör
markbeskaffenhet
till- och frånfartsmöjligheter
omgivningsförhållanden (bebyggelse, trafik m m) 
anslutning till el, vatten och avlopp 
återställ ningsmöjligheter.
Med hänsyn till föreskriven borrningsmetod, tänkbar storlek 
på utrustning och andra omständigheter får borrningsplatsen 
ett omfång och grundutseende som framgår av Figur 4.2.
I samband med val av borrningsentreprenör kan dock såväl 
omfång som utseende ändras något beroende på speciella önske­
mål från entreprenören.
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FIGUR 4.1 Odvaldsområdet med borrplatsens lokalisering i
översikt
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FIGUR 4.2 Grundutförande av borrplats
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4.1.3 Program för borrplatsens iordningställande
o 2Erforderlig yta uppgår till ca 4000 m . Borrplatsen byggs i 
princip enligt Figur 4.2 och inleds med avbaning av matjorden. 
Denna läggs sl att den utgör en vall mot den mest närbelägna 
bebyggelsen (bullerdämpning).
Härefter grävs spol- och slamgropar. Erhållna jordmassor läggs 
i bullervall enligt ovan, men får ej blandas med matjorden.
Spol- och slamgropar kläds med plast så att de är täta mot läckage 
i botten och sidor.
Området runt borrhålet samt till- och frånfartsvägar markförstärks 
vid behov med 20-30 cm singel eller grus.
Före eventuella markförstärkningar framdras el- och vattenled­
ningar enligt senare specifikation.
Slutligen omgärdas borrplatsen med markeringslina.
4.2 Hydrogeologiska och borrningstekniska ingångsdata
4.2.1 Lagerföljden
Borrningar genom den sedimentära berggrunden ned till urberget 
har inte tidigare utförts i klintehamnsområdet. Med hjälp av 
uppgifter från OPABs borrningar och borrhålsloggningar i Bjär- 
ges och Visby kan man emellertid ge en redovisning av en sanno­
lik lagerföljd i det aktuella området. Klintehamn är beläget ca 
15 km norr om Bjärges och ca 28 km söder om Visby.
Urberget ligger ca 460 m under havsnivån och eftersom markytan 
inom exploateringsområdet ligger ca 8 m över havet är den totala 
mäktigheten ned till prekambrium ca 468 m.
I Tabell 4.1 visas den sannolika lagerföljden vid Klintehamn.
4.2.2 Lagrens borrningstekniska egenskaper
Den geotermiska borrningen skiljer sig inte nämnvärt från den 
konventionella oljeborrningens. Det är också i samma typ av 
berglager man borrar i båda fallen och man har också samma 
mål, nämligen att nå porösa lager som innehåller vatten alterna­
tivt olja eller gas. Detta innebär att de borrningstekniska förut­
sättningarna vid geotermisk borrning i stort sett är likvärdiga 
med de som förekommer vid oljeborrning.
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TABELL 4.1 SANNOLIK LAGERFÖLJD VID KLINTEHAMN
Stratigrafi Djup ö h Tjock- Litologi
m lek m
KVARTÄR +8“+6 2 Sand
Wenlock, Slite Kalksten, märglig 
kal ksten
Tofta +6--130 136 Kal ksten
q: Högklint Kalksten, Rev-
3 kalksten, märg-
lig kalksten
(/)
Llandovery, Visby -130—190 60 Märgelsten och 
märglig kalksten
D Klasenformationen -190 — 240 50 Kalksten
Ü Kvarneformationen -240--255 15 Kalksten och röd-
> brun skiffer
o
Q Benton. kaikstens-
cé
O
formation -255—300 45 Kalksten
3 Al un skifferen heten -300—302 2 Alunskiffer
CL
LU Dû
cc 2
> < 
:0 X
Faludden -302 — 305 3 Sandsten
Tessiniskiffer -305 — 358 53 Alternerande
skiffer och silt-
CO =3
* 5
LU ~
=l E T essinisandsten -358—360 2
stenslager
Sandsten med silt-
:>
3
LU <
E *
stensinlagringar
CL
ÖlandicusCÛ -360--370 10 Sandsten och
< siltsten
Närsandsten -370—405 35 Sandsten
Närskiffer -405--420 15 Skiffer med sand-
stens-/siltstens-
3 inlagringar
LU CL
CL CÛ Övre Viklau -420—435 15 Sandsten
Q 2 
Z < Mellersta Viklau -435--440 5 Skiffer
3 * Undre Viklau -440--460 20 Sandsten
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De borrningstekniska problem som förekommit vid oljeprospekte- 
ringsborrningarna är huvudsakligen spolförluster och dl främst 
i uppspruckna kalkstenslager i silur.
Vidare visar mätningar av den resulterande borrhålsdiametern, 
som genomförts i respektive hål (kaliper-loggning), att vissa 
formationsavsnitt kan vara löst konsoliderade. Nästan undantags­
löst gäller detta i Tessiniskifferformationen där den resulterande 
håldiametern avviker från borrningsdiametern med ca 2". Av­
vikelser har även noterats för Ölandicus och Tessinisandstenen 
med samma storleksordning.
Det för geotermisk energiutvinning mest intressanta lagret, 
Närsandstenen, tycks av loggningarna att döma vara väl kon­
soliderat och hålla en god stabilitet.
Sammantaget visar erfarenheterna från OPABs borrningar att 
lagerföljden är både lätt- och snabborrad. En sammanställning 
av borrsjunkningsdata visas i Tabell 4.2.
TABELL 4.2 BORRSJUNKNINGSDATA FÖR KALK- OCH 
SANDSTENAR ENLIGT DATA FRÅN OPAB
Bergart Dimension
Borrsjunkning/
borrkrona
Medel­
avvikelse
(tum) (m/tim) (m/tim)
Kal ksten 9 5/8 2,7 +1,5
Kal ksten 6 1/4 4,2 +1,8
Märgelsten 9 5/8 4,1 +2,0
Märgelsten 6 1/4 5,8 +2,1
Sandsten/
siltsten 6 1/4 6,3 +3,2
Skiffer 6 1/4 4,4 +1,9
Det skall märkas att de i tabellen angivna borrsjunkningsvärdena 
normalt gäller vid 4-8 ton "totaltryck" på borrkronan och vid 
rotationshastigheten 60-90 vpm.
Slutligen har noterats att den genomsnittliga borrkroneåt- 
gången för 500 meters borrning uppgår till 6 à 8 st.
4.2.3 Lagrens hydrauliska egenskaper
Mycket litet är känt om de hydrauliska egenskaperna för de 
djupare vattenförande formationerna på Gotland. Indirekt ger 
dock produktionstester och resultat av diverse loggningar som 
utförts av OPAB vissa riktvärden om magasinsegenskaperna 
och genomsläppligheten.
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De porositetsloggningar som utförts visar exempelvis att poro- 
siteten i Närsandstenen torde vara ca 15-25%. Viklausandstenarna 
visar i genomsnitt något lägre värden, medan den i mäktighet 
begränsade och okonsoliderade Tessinisandstenen har en poro- 
sitet som är något högre. Tillsammans med resultaten från pro- 
duktionstesterna antyder detta en brunnskapacitet som bör vara 
i storleksordningen 5 l/s vid ca 60 meters avsänkning.
Detta ligger i paritet med resultatet från SGUs bearbetning av 
brunnsdata för brunnar i sandstenen i kalmarregionen. Dessa 
sandstenar är också kambriska. Information från 75 brunnar 
föreligger. Mediandjupet uppgår till 51 m och median kapaciteten 
uppges vara 10 000 l/h eller 2,8 l/s. Ett regionalt permeabilitets- 
värde för dera kambriska sandstenen i kalmarregionen blir ca 
K = 1,4 x 10'b m/s.
4.3 Preliminär brunnsutformning
Baserat på ovan redovisade geologiska förhållanden har en brunn 
förprojekterats. Strävan har härvid varit att göra brunnen så 
enkel som omständigheterna tillåter.
Den i Figur 4.4 redovisade brunnsutformningen förutsätter att 
det ur brunnen utvunna geotermala vattnet inte skall återföras 
och därför får innehålla en viss suspensionshalt.
En annan viktig förutsättning som gäller är att skiffer- och 
sandstenslagren i kambrium är så konsoliderade att hålväggen 
blir stående och inte rasar in vid en hydraulisk trycksänkning 
i borrhålet som motsvarar ca 80 m vp.
4.4 Håltagningsprogram
4.4.1 Borrningsmetod och utrustning
Borrningen skall utföras enligt metoden "rotationsborrning med 
direktspolning". Metoden är i grunden densamma som används 
vid konventionell oljeborrning ("conventional rotary drilling") 
och kan kortfattat beskrivas enligt följande.
Under samtidigt tryck och rotation krossar en tandförsedd rull- 
borrkrona berget till flis eller kax. Genom de roterande borr­
stängerna och ut genom borrkronan pumpas en spolvätska 
(s k mudd), vilken rensar hålbottnen och transporterar upp 
käxet till markytan i utrymmet mellan borrstänger och hålvägg.
I en sikt eller i sedimentationsbassäng avskiljs käxet från spol- 
vätskan som sedan åter pumpas ned genom borrstängerna. Spol- 
vätskan cirkuleras med hjälp av en högtryckspump.
Borrningsriggen skall ha sådan kapacitet att håldjupet minst 
500 m skall kunna nås. Några krav på riggen i övrigt ställs 
inte, då det åligger borrningsentreprenören att själv dimensio­
nera lämplig riggstorlek med hänsyn till erforderlig lyftkraft 
etc. Detsamma gäller val av borrkronor, borrstänger, pumpar 
och annan sidoutrustning.
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FIGUR 4.4 Preliminär brunnsutformning
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4.4.2 Borrningsmoment
Pi grundval av det preliminära brunnsutförande, se Figur 4.4, 
och med hänsyn till dokumentation och tester som skall utföras 
under borrningens gång, se avsnitt 4.5, skall borrningen ut­
föras enligt följande punktvisa moment.
1 Flåltagning i dimensionen 10" till nivån 100 m u h (0-108 m 
u my).
2 Renspolning. Utbyte av eventuell mudd mot vatten.
3 Installation av foderrör 0 193,7 x 5,4 mm och cementtätning 
enligt foderrörsprogram, avsnitt 4.4.4.
4 Flåltagning Î dimensionen 6 1/4" till nivån 302 m u h 
(108-310 m u my).
5 Renspolning. Utbyte av eventuell mudd mot vatten.
6 Installation av pumputrustning enligt programpunkt 4.5.4.
7 Beställaren utför kapacitetstest -1 under ca 10 timmar.
8 Upptagning av pumputrustning.
9 Håltagning i dimensionen 6 1/4" till nivån 405 m u h (310- 
413 m u my).
10 Renspolning. Utbyte av mudd mot vatten.
11 Kapacitetstest -2 enligt tidigare punkterna 6-8.
12 Håltagning i dimensionen 6 1/4" till fullt håldjup, vilket 
beräknas bli nivån 460 m u h (468 m u my).
13 Renspolning. Utbyte av mudd mot vatten.
14 Kapacitetstest -3 enligt tidigare punkterna 6-8 och 11.
15 Eventuella kompletteringsarbeten.
Programmet i sammanfattning framgår av det beräknade kumula- 
tiva tidsdiagrammet i Figur 4.5.
Tidsberäkningen grundar sig på data från fyra oljeprospekterings- 
borrningar med jämförbara djup och dimensioner som utförts 
på Gotland under 1970-talet. Hänsyn har dock tagits till att 
man nu sannolikt kommer att utnyttja en svensk borrningsentre- 
prenör med jämförelsevis klenare borrningsutrustning och möjli­
gen också en mer begränsad erfarenhet av djuphålsborrning 
än den utländska entreprenör som anlitades vid OPABs borrningar.
De i programmet angivna nivåerna för kapacitetstester och slut­
ligt håldjup baserar sig på den förväntade lagerföljden. Då 
denna endast är känd i stora drag kommer sannolikt avvikelser 
att ske. Dessa tros dock vara förhållandevis små och ligga inom 
ett högsta intervall av +25 m.
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FIGUR 4.5 Borrningsprogrammet i sammanfattning och be­
räknad tidsåtgång
41
Det ingår i entreprenörens ansvar att kontinuerligt under borr­
ningen tillse att avvikelsen från lodlinjen inte på någon punkt 
överstiger 2 . Det bör i detta sammanhang beaktas att tunga 
borrstänger med centreringsspiraler (s k drill collars) bör an­
vändas på borrörssträngens understa del.
4.4.3 Program för spolvätska (Muddprogram)
Vid borrning från markyta till 302 m u h används färskvatten 
som spolvätska. Spolförlust hävs genom tillsats av bentonit i 
erforderlig mängd.
Före kapacitetstest -1 (vid 302 m) renspolas hålet så att det 
blir rent från eventuell mudd och lösa partiklar.
Vid borrning från 302 till 405 m u h används färskvatten. Vid 
spolförlust tillsätts självnedbrytande stabiliseringsmedel baserat 
på stärkelse eller cellulosa (Revert, Antisol eller liknande).
Före kapacitetstest -2 (vid 405 m) renspolas hålet liksom före 
kapacitetstest -1.
Vid borrning från 405 till fullt håldjup, dvs ca 460 m u h, an­
vänds färskvatten. Spolförluster hävs som tidigare angetts gälla 
nivån 302-405 m u h.
Före kapacitetstest -3 renspolas hålet liksom vid föregående 
kapacitetstester.
Spolvätskekontroll utförs enligt
1 Vid svårartad spolförlust utförs cementtätning med cement 
typ Standard A.
2 Bentonit^illsats vid spolförlusthävning får inte överstiga 
50 kg/m spolvätska.
3 Vid beho^ av mindre densitetsförhöjning av spolvätskan (högst 
0,1 g/cm ) skall bentonit användas i intervallet 0-302 m. 
Vid borrning under nivån 302 m används baryt för samma 
ändamål.
4 Vid behov pH-justeras spolvätskan genom tillsats av kaustik- 
soda.
5 Vid behov av viskositetsförhöjning används bentonit i borr- 
ningsintervaliet 0-302 m u h och stärkelse- eller cellulosapre­
parat i intervallet 302 m u h till fullt håldjup.
6 Behov av större densitetsförhöjning av spolvätskan (om höga 
tryck påträffas) åtgärdas med tillsats av baryt. För ändamålet 
skall finnas 25 säckar baryt tillängligt på borrplatsen.
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4.4.4 Foderrörsprogram
Efter borrning till nivån 100 m u h sätts Qf 193,7 x 5,4 mm 
tubrör i kolstålskvalitet upp till markytan (+8 m). Rören skarvas 
medelst stumsvetsning.
På var ca 20:e meter skall sitta tre motställda centreringsbyglar. 
Den understa bygelnivån skall placeras 98 m u h och den översta 
8 m u my.
Foderröret fixeras och tätas i sin nedre del med cement, typ 
standard A.
Överblivet utrymme mellan foderrör och hålvägg fylls med Duranit 
eller liknande lermineral.
4.5 Program för dokumentation under borrning
Under borrningens gång skall en rad geologiska och hydrauliska 
data insamlas. Motivet härför är bl a att skaffa underlag för 
en från FoU-synpunkt optimal utvärdering av den kambriska 
lagerföljden vad avser tekniska och hydrauliska egenskaper.
Det är vidare väsentligt att dessa data föreligger för att kunna 
vidta riktiga brunnstekniska åtgärder i borrhålet inför produktion 
av geotermalt vatten.
4.5.1 Provtagning
Borrkaxprover skall tas kontinuerligt under hela borrningens 
gång. Särskilt viktigt är det att erhålla prover av hög kvalitet 
vid borrning genom den kambriska lagerföljden.
Proverna separeras ut från spolvätskan med hjälp av siktnät. 
Det åligger borrningsentreprenören att sörja för att spolvattnet 
kan ledas i en ränna eller liknande till ett överfall, varunder 
siktnäten kan hållas vid provtagningen. Insamlandet av proverna 
liksom provanalysen utförs av särskilt anlitad geolog, s k well- 
sitter.
4.5.2 Borrsjunkningsmätning
Borrsjunkningsmätning ger indirekta upplysningar om berglagrens 
konsolideringsgrad, sprickighet, porositet m m, (se Andersson, O, 
1981).
I aktuellt fall är avsikten att utföra en kontinuerlig registrering 
med en borrsjunkningsmätare vid borrning genom den kambriska 
delen av lagerföljden. Utrustning härför tillhandahålls av bestäl­
laren och datainsamlingen sköts av well-sittern.
Det åligger dock borrningsentreprenören att föra protokoll över 
vilket tryck som läggs på borrkronan samt vilken rotationshas­
tighet man använder.
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4.5.3 Spolflödesmätning
Dl man under borrningens ging påträffar öppna sprickor eller 
porösa lager försvinner en del av spolvätskan. Hur stor spolför- 
lusten blir beror dels på sprickornas eller porsystemens genom- 
släpplighet och dels på spolvätskans flöde och egenskaper (den­
sitet, viskositet, innehåll av gelande tillsatser m m). Då det 
finns ett visst samband mellan berglagrens genomsläpplighet 
och spolförlustens storlek är det av intresse att denna parameter 
registreras (Andersson, O, 1981).
Spolförlusten avläses som en nivåförändring i spolbassängen 
genom att där ha en pegel eller en graderad mätstock. Datain­
samlingen omhändertas av well-sittern, som också kontrollerar 
spolvätskans densitet och viskositet.
Det åligger dock borrningsentreprenören att notera av honom 
styrda förändringar i spolflödet samt notera vilka eventuella 
spolmedelskomponenter som tillsätts.
4.5.4 Kapacitetstester
Som framgår av borrningsprogrammet avsnitt 4.4.2 planeras 
tre kortvariga kapacitetstester bli utförda på nivåerna 302, 
405 respektive 460 m u h. Syftet med dessa är bl a att kunna 
särskilja olika lagers hydrauliska och vattenkemiska egenskaper.
Det åligger borrningsentreprenören att förbereda varje test 
genom att medha och ynstallera en dränkbar pump som ger i 
storleksordningen 35 m /tim vid 70 meters lyfthöjd. Till denna 
installation skall också förutom stigarledning höra en ledning 
till slamgropen, på vilken skall finnas kran för uttag av vatten­
prov, vattenflödesmätare samt strypventil.
Varje kapacitetstest beräknas pågå 10 timmar och genomförs av 
beställaren. Avsänknings- och återhämtningsförloppen i brunnen 
registreras med hjälp av en tryckgivare som monteras på stigar­
ledningens nederdel, se Figur 4.7. Under testerna tas också 
vattenprover, se avsnitt 4.9.
Med hjälp av erhållna data beräknas de testade lagrens specifika 
kapacitet, transmissivitet (genomsläpplighet) och det testade 
avsnittets skinfaktor (igensättning).
Efter avslutad test åligger det borrningsentreprenören att lyfta 
pumpen och i övrigt förbereda för fortsatt borrning.
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4.6 Efterarbeten
4.6.1 Efterlämnad borrplats
Efter slutförd och besiktigad borrningsentreprenad skall borr- 
ningsentreprenören i princip lämna borrplatsen i samma skick 
som den var vid ankomsten.
Omhändertagande av borrslam och återfyllning av spolgropar 
Iligger dock beställaren att ordna.
4.6.2 Efterlämnad brunn
Den av borrningsentreprenören efterlämnade brunnen skall, 
om inte annat överenskommits med borrningskontrollanten, ha 
det utseende som den preliminära brunnsritningen visar (Figur 4.4).
Foderrörets överkant skall sluta 0,5 m ö my och förses med 
låsbart lock.
I händelse av negativt utfall av borrningen och att brunnen 
av denna orsak överges, skall foderröret kapas 1 m u my och 
förses med svetsat tättslutande lock samt övertäckas med jord.
4.6.3 Återställning av borrplats
Det åligger beställaren att slutligt återställa borrplatsen till 
ursprungligt skick.
Till återställningen hör främst
upptagning av temporärt lagda el- och vattenledningar
bortforsling av eventuella förstärkningslager
återläggning av matjord.
Tidpunkten för detta är dock avhängig resultatet av borrningen 
och den fortsatta projektutvecklingen, se bl a kapitel 5.
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4.7 Program för borrhålsloggning
När borrningens efterarbeten slutförts skall ett program för 
geofysisk borrhllsmätning verkställas. Det åligger beställaren 
att upphandla loggningen som en separat tjänst skild från borr- 
ningsentreprenaden.
Följande helhålsloggningar planeras:
Temperaturloggning som en kontinuerlig temperaturregistrering 
med upplösningen +0,1°C.
Diameter - Med en Kaliper-log mäts borrhålets diameter. 
Mätning genomförs från markytan till fullt djup.
Följande delhålsloggningar planeras utföras i intervallet 300- 
460 m u h :
Självpotential - Med en självpotential-log (SP-log) mäts de 
naturliga spänningsförhållandena i ett borrhål utan foderrör. 
Spänningsskillnader uppstår på grund av elektrokemiska 
reaktioner när en elektrolyt, spolvätskan, tränger in i mer 
eller mindre permeabla lager, där det tidigare finns en annan 
elektrolyt, geotermalt vatten.
Elektriskt motstånd - Med en resistivitets-log mäts det speci­
fika elektriska motståndet (resistiviteten) för de genomborrade 
lagren. Vid metoden mäts, för olika nivåer, ett spänningsfall 
mellan två potentialelektroder för en viss levererad känd 
strömstyrka. Förhållandet mellan spänningsfallet och ström­
styrkan multiplicerad med en faktor ger det specifika elekt­
riska motståndet. Motståndet beror huvudsakligen av vatten­
innehållet, de i porvattnet lösta salterna och bergarten.
Naturlig gammastrålning - En gamma-log mäter berggrundens 
naturliga radioaktiva utstrålning av gammastrålar. Mätningsan- 
ordningen består i princip av en detektor, en förstärkare 
och en impulsräknare. Detektorn som är känslig för gamma­
strålning mäter strålningsintensiteten i impulser per tidsenhet. 
Vid mätningen utnyttjas att olika bergarter har varierande 
innehåll av radioaktiva isotoper, främst kalium.
Densitet, porositet - För bestämning av ett materials densitet 
utnyttjas en mätmetod med genomstrålning av gammastrålar. 
Olika material ger olika intensitetsnedsättningar som är pro­
portionella mot materialens densitet. När det gäller att mäta 
ett materials porositet eller vattenhalt kan bestrålning med 
snabba neutroner användas. Ett materials vattenhalt är be­
stämmande för i vilken utsträckning rörelseenergin kan minskas 
hos de utsända neutronerna.
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4.8 Provpumpningsprogram
En provpumpning genomförs för att bestämma akviferens hydrau­
liska egenskaper, dvs transmissivitet T (genomsläpplighet), 
magasinskoefficient S (magasinerande egenskap) och akviferens 
eventuella hydrauliska begränsningar. Vidare kan inströmnings- 
motstlndet i uttagsbrunnen bestämmas. Dessa parametrar kan 
beräknas från det avsänkningsförlopp som erhålls vid provpump- 
ningen. (Se Figur 4.6)
Pumpningstïd, t (min)
0,1 1 10 100 1,000 10,000
Brunns - Brunnens närmast
omgivning , T , S .tömning granser
FIGUR 4.6 Vid en provpumpning utvärderas olika faser.
(1) Brunnsmagasinets tömning. (2) De hydrau­
liska egenskaperna i brunnens närmaste omgiv­
ning. (3) Hydrauliska gränser och eventuella 
läckage till akviferen.
Utifrån de kapacitetstester som genomförs i samband med borr­
ningen (se avsnitt 4.5.4) skall en lämplig pump väljas. Pump­
valet är, förutom av kapaciteten, beroende av vattenkvaliteten.
Innan pumpstart och efter det att borrhålsloggningarna gjorts 
skall trycknivåns naturliga fluktuation mätas med pegel under 
ca 1 månad. Från motsvarande period inhämtas data om luft­
tryckets variation. Man kan nämligen visa att barometereffekten 
står i ett visst förhållande till vattnets och formationens kompres- 
sibilitet. Detta gör det möjligt att beräkna magasinskoefficienten, 
S, om formationens totala porositet (via loggning) och mäktighet 
är kända.
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Provpumpningen beräknas pågå i ca 1 månad med konstant pump­
kapacitet och formationsvätskan leds under denna tid via en 
provisorisk ledning till närmaste lämpliga dike eller dagvatten­
system.
För att erhålla mesta möjliga information om brunn, magasins- 
egenskaper och hydrauliska gränser krävs mätningar med täta 
intervall (10 sek) direkt efter pumpstart. Med tiden kan data­
insamlingen ske med glesare tidsintervall. Vid den aktuella prov­
pumpningen skall nivåmätningar ske med hjälp av automatisk 
datainsamling via tryckgivare och datalogger (se Figur 4.7).
Dato - Vattenprovtagning 
Gasprov tagning 
Temperaturmätning
logger
Flöde smätare
Tryckgivare, Temperaturgivare
Dränkbar pump
FIGUR 4.7 Principskiss för provpumpningsutrustning
Under pumpningens ging skall också formationsvätskans tempe­
ratur mätas, vattenprover tas (se vidare avsnitt 4.9). Detta 
en är bl a nödvändig information för eventuella avsänknings- 
korrektioner vid utvärderingen av provpumningsdata.
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Efter pumpstopp mäts återhämtningen av trycknivån i borrhålet 
under ca 1 månad. Därefter sker bearbetning och utvärdering 
av provpumpnings-/återhämtningsdata. Värmepumpsystemet kan 
sedan slutgiltigt dimensioneras och man kan även bestämma om 
några kompletterande åtgärder skall vidtas i borrhålet för att 
göra den till en geotermal produktionsbrunn.
Provpumpningsprogrammet, som kan komma att revideras bero­
ende på resultatet av borrning, kapacitetstest, inledande vatten­
kemiska analyser m m, skall genomföras av beställaren, helt 
skilt från borrningsentreprenaden.
4.9 Program för vattenanalyser
4.9.1 Förväntad vattenbeskaffenhet
Enligt data från OPABs oljeborrningar och baserat på kloridjon- 
analyser varierar den totala salthalten i vattnet mellan 4 och 
8%. Några mer omfattande analyser har inte gjorts av OPAB 
men på teoretiska grunder kan antas att det rör sig om ett 
vatten som till sin kemiska sammansättning är likartat havsvattnet, 
något som bl a visat sig gälla skånska termalvatten (NE, 1980). 
Den enda större skillnaden gentemot havsvattnets sammansätt­
ning torde vara en förhållandevis hög halt kalcium och då på 
bekostnad av natrium.
Vattnet tros också innehålla betydande mängder lösta gaser. 
Med erfarenheterna från Skåne som bakgrund (Andersson, O, 
1982) förväntas vattnet främst innehålla kväve- och vätgas. 
Oljeprospekteringsborrningarna har dessutom visat att man ställ­
vis kan påträffa höga koncentrationer av metan och andra kol­
vätegaser.
Med den brunnskonstruktion som är aktuell går det slutligen 
inte att bortse från att vattnet vid pumpning kommer att erodera 
loss finpartiklar från den öppna hålväggen. Detta innebär att 
vattnet får en viss suspensionshalt.
4.9.2 Analysprogram
För att kunna dokumentera vattenbeskaffenheten, dess variation 
på olika nivåer i lagerföljden samt eventuella förändringar under 
pumpning tas vattenprover för analys, dels vid varje kapacitets­
test under borrningen och dels i samband med provpumpningen.
Syftet med analyserna är att få fram ett underlag för
bemästring av korrosions- och utfällningsproblem
bedömning av miljöeffekter vid utsläpp av termalvatten i 
ytvatten reci pient
dimensionering och val av komponenter i värmeprodu ktions- 
anläggningen.
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Analysprogrammet avses fl följande omfattning.
Vattenkemiska parametrar
pH, ledningsförmåga, Pb, Fe, Cd, K, Ca, Cu, Hg, Mg, Mn, 
Ni, Na, Si, Zn, As, Cl, HCO,, NO,, SO., tot-N och tot-P 
samt kolväten. 4
Gaser
N£, Og, H^, COg, S02, H2S, CH^ samt högre kolväten.
Fysikaliska parametrar
Temperatur, färg, grumlighet och suspensionshalt.
Totalt beräknas analyserna omfatta fem prover fördelat pl ett 
vardera vid kapacitetstest -2 och -3 samt vid tre tillfällen under 
provpumpningen.

51
5 PRELIMINÄRT PROGRAM FÖR FORTSATT PROJEKT­
UTVECKLING
5.1 Ombyggnad till produktionsbrunn
5.1.1 Kapacitetsstimulerande åtgärder
Skulle brunnen efter slutförd borrning ha en begränsad kapacitet 
(avgörs efter kapacitetstest -3) måste kapacitetsstimulerande 
åtgärder övervägas.
Detta är i så fall något som bör göras när man ändå har borrut­
rustningen på plats och utföras före loggnings- och provpump- 
ningsprogrammen (avsnitten 4.7 och 4.8). Vissa av loggningarna 
bör dock göras såväl före som efter åtgärderna.
Den kapacitetsstimulerande metod som i första hand är aktuell 
brukar benämnas hydraulisk spräckning.
Metoden går ut på att med en manschett täta borrhålet uppåt 
och att med ett hydrauliskt övertryck spräcka borrhålsväggen 
under manschetten. I aktuellt fall placeras manschetten på nivån 
ca 300 m u h, vilket är underkant av ordovicisk kalksten. Det 
övertryck som krävs för uppspräckning av den kambriska lager­
följden har beräknats ligga mellan 120-140 kp/crri . Det principi­
ella utförandet framgår av Figur 5.1.
Hög tryc ks - 
pum p
Vatt
- 100
Manschett-300
Sprickbildning
-460
FIGUR 5.1 Principiell metod för hydraulisk spräckning
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En annan metod är s k kemisk stimulering. Denna tillgår så 
att en syra (vanligen saltsyra eller oxalsyra) förs ned i hålet 
med hjälp av en plastslang. Härefter pressas syran ut i forma­
tionen genom hydraulisk tryckning. Den får sedan verka under 
minst 12 timmar, varefter en renspumpning görs. Uppumpat 
surt vatten neutraliseras med kalk innan det leds vidare till 
avlopp eller dylikt. Renspumpning, som företrädesvis görs med 
tryckluft (mammutpumpning), pågår tills dess vattnet blir rent 
och återfår ursprungligt pH-värde.
5.1.2 Kompletterande brunnskomponenter
Efter utvärdering av loggning, provpumpning och vattenanalyser 
(avsnitt 4.7, 4.8, 4.9) kan brunnens slutliga utformning be­
stämmas. Det kan då bli aktuellt att inledningsvis utföra kapaci- 
tetsstimulerande åtgärder, något som metodmässigt beskrivits i 
avsnitt 5.1.1. I bästa fall krävs dock inga ytterligare brunns- 
tekniska åtgärder, vilket då innebär att brunnen får behålla 
sitt ursprungliga utseende.
Skulle det visa sig att hålväggen genom den kambriska lagerfölj­
den är instabil och att risk för inrasning eller kontinuerlig 
kavitetsbildning förekommer måste brunnen byggas om (se av­
snitt 4.2.2). Den brunnstekniska lösning som då är aktuell 
innebär att hela hålet infodras och att de kambriska lagren 
förses med stödfilter, se Figur 5.2. En sådan komplettering av 
brunnen innebär att en borrningsentreprenör åter måste anlitas, 
dock med en mindre utrustning än vid håltagningen.
5.1.3 Uppfordringsanordning
Det går inte i nuläget att dimensionera uppfordringsanordningen. 
Rådande kapacitetsförhållanden och vattenkemisk beskaffenhet 
blir helt avgörande för vilken typ av pump som skall väljas, 
på vilken nivå den skall sitta samt vad stigarledningen skall 
ha för material och dimension.
För den ekonomiska kalkylens skull har dock antagits att brunns- 
kapaciteten blir 5 l/s (8 m /h) med en trycksänkning i brunnen 
motsvarande 60 m, |åledes en specifik kapacitet av ca 0,1 l/s m 
avsänkning (0,36 m/tim m).
Det antas vidare att ostörd trycknivå ligger vid havsnivån och 
att lyfthöjden således blir ca 70 m.
Sannolikt kan en konventionell undervattenspump användas, 
dock med utförande i monel eller annan korrosionsbeständig 
legering vad avser vissa pumpkomponenter. Som stigarledning 
beräknas PEL-slang i dimensionen 3" kunna användas.
Någon särskild konstruktion av brunnshuvudet beräknas inte 
krävas utan stigarledningen hängs i en platta med extra genom­
gångar för elkabel och instrument för nivåmätning.
Djup 
m. u .h.
0
50
JOO
150
200
250
300
350
400
450
Hå tvögg 
0 10"
Fod errör 
0 193.7 x 5.4mm
Cement - 
tatning
Förlängnings- 
rör PVC 0 4"
Fin san d 
0 0. 5 mm
Filterrör PVC 
0 4" 1 mm slits
Blindrör PVC 
0 4"
Stödfilte rgrus 
01,5 - 3,0mm
FIGUR 5.2 Preliminär utformning av filterbrunn
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5.1.4 Brunnsöverbyggnad
Brunnen omgärdas av en nedschaktad gjuten källare av standard­
utförande. Måtten skall vara ca 2 x 2 x 2 m och den täta plats- 
gjutna bottnen förses med dräneringsbrunn.
Källarens överdel skall ligga i nivå med markytan. Locket skall 
vara låsbart och placerat rakt över uppstickande brunnsrör. 
Vidare skall källaren vara invändigt isolerad. Principiellt utseende 
framgår av Figur 5.3.
Låsbar isolerad 
manlucka
Vent rör
Prefab
cementgjutna 
in vand ig. 
isolering Till värmepump
Golvbrunn
Brunns - 
rör
FIGUR 5.3 Brunn söverbyggnadens principutformning
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5.1.5 Instrumentering för uppföljning
För att under drift kunna mäta vattennivån i brunnen monteras 
en tryckgivare på stigarröret strax över pumphuset.
Kabeln från givaren dras lämpligen till anläggningens styr- 
och reglercentral.
I syfte att mäta uppfordrad vattenmängd, temperatur och tryck 
placeras vattenmätare, temperaturgivare och manometer på led­
ningen till värmepumpen. Lämplig plats är i brunnsöverbyggnaden. 
Mätutrustningen kopplas till anläggningens styr- och reglercentral.
5.2 Värmepumpen i systemet
5.2.1 Placering och dimensionering
Det är ännu oklart var värmepumpen(arna) kommer att placeras. 
Detta är dels avhängigt av den slutgiltiga byggnadsplanen och 
dels om anslutning skall ske till etappvis utbyggnad av Odvalds- 
området eller om man väljer att ansluta anläggningen till fjärr­
värme, se vidare avsnitt 3.1.
Preliminärt utgår vi från att anläggningen dimensioneras för 
Odvaldsområdet separat och att på sikt området får ett effekt­
behov av 800 kW. För enkelhetens skull gör vi också antagandet 
att värmepumpen(arna) placeras centralt i en egen byggnad 
och att varmvatten sedan distribueras ut härifrån till de enskilda 
husgrupperna.
Den ur borrhålet tillgängliga effekten har tidigare antagits till 
ca 300 kW. Detta har beräknats vid flödet 18 m /h och vid en 
temperatursäkning av 15 £. Det termala vattnets värmekapacitet 
beräknas vara 1,1 kWh/rn x C°.
Med utgångspunkt från att temperaturen på det nedkylda vattnet 
är 10 C och att kondenseringstemperaturen är 55°C kan den 
teoretiska värmefaktorn beräknas ca 4,0. En för antagna förhål­
landen optimalt dimensionerad värmepump får då effekten ca 
400 kW. Denna effekt motsvarar ca 50% av hela Odvaldsområdets 
beräknade effektbehov.
Genom att kyla termalvattnet ytterligare 5°C kan dock effektut­
taget från brunnen höjas till ca 400 kW. Med värmefaktorn 3,8 
blir värmepumpens effekt ut i detta fall ca 540 kW.
5.2.2 Speciella frågeställningar
Med hänsyn till förväntad vattenbeskaffenhet måste särskilda 
aspekter läggas på valet av värmeväxlingssystem. Framförallt 
gäller detta värmepumpens förångare.
Då vattnet från korrosions- och utfällningssynpunkt måste han­
teras slutet och tryckbelastat är alla typer av översilningsför- 
ångare otänkbara.
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Av de tubförångare som finns på marknaden bör, om värmeväx­
ling skall ske direkt med termalvattnet, en typ väljas som är 
enkelt rensbar (utfälIningar). Sannolikt kommer också särskilda 
krav att ställas på materialet i förångaren (korrosion).
Ett alternativ som bör övervägas är att installera en separat 
värmeväxlare mellan termalvattnet och förångaren. Sådana värme­
växlare (oftast plattvärmeväxlare) är förhållandevis enkla att 
rensa. De går också att få i flera olika material kvaliteter vilket 
underlättar anpassningen till rådande vattenkvalitet. Nackdelen 
är dock att anläggningens verkningsgrad blir något sämre än 
vid direktväxling i förångare.
5.3 Överföringsledningar
För den ekonomiska kalkylen har antagits att en värmepump 
placeras alldeles i närheten av brunnen. Det uppfordrade geo- 
termala vattnet kommer att via en korrosionsfri stigarledning 
transporteras till en sluten förångarkrets för värmeväxling.
Härifrån leds vattnet fortfarande under tryck till ett dagvatten­
dike ca 250 m NV om brunnen. Detta mynnar i en bäck som 
sedan rinner ut i Östersjön vid den norra infarten till Klinte- 
hamn (se karta Figur 4.1).
Tryckbelastningen i ledningssystemet uppnås genom att en 
strypventil monteras vid bortföringsledningens ändpunkt. Motivet 
härför är att undvika utfällningar av kemiska ämnen som är 
lösta i formationsvätskan.
Samtliga överföringsledningar beräknas ligga 1 m under markytan 
och bestå av PVC-rör i dimensionen 0 160 mm, tryckklass PN 10.
5.4 Tillståndsärenden
5.4.1 Marktillträde
Tillstånd att utföra borrningen på i programmet angiven plats 
har preliminärt erhållits av kommunen, liksom tillstånd att ut­
nyttja mark, vattenledningar m m för borrningens och prov- 
pumpningens genomförande.
I ett läge då brunnen skall permanentas krävs dock en ny ti 11 - 
ståndsgivning, som då också omfattar ledningsläggningar, per­
manent utsläpp i dagvattendike m m. Underlag till en sådan 
ansökan fås efter provpumpningens och vattenanalyserna utvär­
dering .
5.4.2 Miljöfrågor
De miljöfrågor som är aktuella under projektutvecklingen kan 
indelas i dels temporära frågor som dyker upp vid borrning 
och provpumpning och dels i frågor som gäller driften av an­
läggningen .
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De temporära miljöfrågor som kunnat förutses i aktuellt fall 
är:
borrningens påverkan på omgivningen (bullerstörningar)
omhändertagande och deponering av borrslam
utsläpp av termalvatten vid kapacitetstester och provpumping.
Då borrplatsen ligger någorlunda avsides befintlig bebyggelse, 
se karta Figur 4.1, och då någon borrningsaktivitet inte skall 
förekomma nattetid tros inte några allvarliga bullerproblem under 
borrningen uppstå.
Det borrslam som erhålls kommer inte att innehålla några miljö­
farliga ämnen eftersom inga sådana tillsatser skall användas i 
spolvätskan. Det kan därför behandlas och deponeras på lämp­
ligt ställe som byggavfall. Skulle olja påträffas, vilket inte är 
otänkbart, kommer borrslammet att få en viss oljehalt. I ett 
sådant läge planeras samråd med främst länsstyrelsen för slam­
mets deponering.
Utsläppet av termalvatten i ett dagvattendike vid kapacitetstester 
och provpumpning innebär att vattnet slutligen kommer till havet. 
Det är då delvis utspätt med dagvatten. Några negativa miljöef­
fekter befaras inte under den korta tid utsläppet sker.
En permanent drift av anläggningen innebär att frågan om ut­
släpp av nedkylt termalvatten ut i havet via dagvattennätet 
måste omprövas. Hänsyn tas då till vilka flöden det gäller liksom 
vilken kemisk beskaffenhet vattnet har, se analysprogrammet, 
avsnitt 4.9.
Inför borrnings- och provpumpningsetappen finner vi mot bak­
grunden av ovan anförda ingen anledning att få projektet prövat 
enligt miljö- och naturskyddslagstiftningen. Något prövningstvång 
är inte heller föreskrivet. Däremot kommer såväl den kommunala 
miljövårdsmyndigheten som länsstyrelsen att informeras om pro­
jektet och på detta sätt få tillfälle att avge synpunkter.
I samband med en fortsatt projektutveckling kommer dock an­
läggningen att prövas mera formellt, detta i samband med bygg- 
nadslovsansökan. Härvid tas också eventuella miljöfrågor, som 
rör själva värmepumpen(arna), upp till behandling.
5.4.3 Juridiska aspekter
Vad gäller marktillträde för brunn, ledningar m m avses detta 
regleras med servituts- eller nyttjanderättsavtal.
Även rätten till vattnet innehas normalt sett av markägaren, 
liksom rätten att bruka vattnet, något som också kräver servitut 
eller nyttjanderätt för annan part.
Det är i nuläget oklart huruvida det krävs vattendom på uttag 
av geotermalt vatten. För närvarande är vår uppfattning att 
så inte är fallet, eftersom geotermiskt vatten inte kan jämställas 
med den typ av grundvatten som omnämns i vattenlagen.
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6 EKONOMISK ANALYS
6.1 Gällande förutsättningar
Två alternativ har analyserats, dels ett med ett fullt utbyggt 
Odvaldsområde (alternativ 1) och dels ett med anslutning till fjärr­
värme (alternativ 2).
För alternativ 1 gäller att en anläggning dimensioneras för en 
effekt av 400 kW ut frln värmepumpen. Enligt preliminära beräk­
ningar utgör detta ca 50% av Odvaldområdets effektbehov för upp­
värmning och tappvarmvatten och ca 80% av årsenergibehovet, 
ca 1200 MWh. Kondenseringstemperaturen är 55 C, vilket ger en 
värmefaktor 4,0.
I alternativ 2 antas en anslutning till fjärrvärme. Värmepumpen 
dimensioneras för 550 kW och en kondenseringstemperatur av 65 C. 
Värmefaktorn blir då 3,5. Den ekvivalenta fullasttiden blir 6000 
timmar, vilket ger en årsproduktion av 3300 MWh.
För båda alternativen gäller i övrigt att 
investeringar täcks med banklån 
räntan är diskonto +4% (14%) 
avskrivningstiden är 15 år 
elpriset är 0,22 kr/kWh.
Det förutsätts slutligen att alla entreprenader och tjänster upp­
handlas inom Sverige och betalas med svensk valuta.
6.2 Investeringskalkyl
6.2.1 Värmekällan
Investeringen i värmekällan omfattar anläggning och tester av 
produktionsbrunn, överföringsledning till värmepump samt an­
ordning för bortledning av nedkylt vatten.
Investeringskostnaderna är i huvudsak beräknade enligt schab­
lonmetoder angivna i referens (Andersson, O, 1982).
Följande investeringsposter ingår och är samma för båda beräk- 
ningsalternativen.
Borrplats. Markarbeten m m 65 000
Borrningsentreprenad inkl borrkronor,
foderrör och spolmedelstillsatser 430 000
Uppford ringsanordning, brunnsöverbyggnad,
instrumentering 70 000
Kontroller, borrningsdokumentation, loggning,
pumptester 200 000
Vattenanalyser 45 000
Överförings- och avloppsledningar 55 000
Projektering 75 000
940 000
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6.2.2 Värmeproduktionsanläggning
Investeringen omfattar en eller flera värmepumpar i system, 
nödvändigt utrymme, kringutrustning samt styr- och reglerfunk- 
tioner.
Alt 1 Alt 2
400 kW 550 kW
värmepump(ar) inkl styr- och regler-, 
övrig utrustning 450 000 575 000
extra värmeväxlare 75 000 80 000
installationer 140 000 140 000
byggyta 60 000 70 000
projektering 75 000 75 000
800 000 940 000
6.3 Värmeproduktionskostnad
Värmeproduktionskostnaden beräknas som årskostnad/årlig 
värmeproduktion.
Årskostnaden utgör summan av kapitalkostnad pl investerat 
kapital samt drift- och underhållskostnader.
Följande tablå visar årskostnaden för de två alternativen.
Alt 1 Alt 2
Kapitalkostnad vid annuitetsfaktorn 0,165 287 000 310 000
Energikostnad (drift värmepump+hjälpkraft) 66 000 207 000
Tillsyn och underhåll (2% av invest) 35 000 38 000
388 000 555 000
Beräknad värmeproduktion (MWh/år) 1 200 3 300
Värmeproduktionskostnad år 1 (kr/kWh) 0,32 0,17
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6.4 Merkostnad vid tvåbrunnssystem
Skulle ett tvåbrunnssystem krävas innebär detta att uttagsbrun­
nen miste utformas så att vattnet blir fritt från suspenderade 
partiklar (se Figur 5.2). Återföringsbrunnen kan dock göras 
enklare och lik den som används vid enbrunnssystem. Merkost­
naden för ett sådant system avseende investeringar har i aktuellt 
fall beräknats till 660 000 kronor. Detta ökar kapitalkostnaden 
med ca 110 000 kronor för båda alternativen. Dessutom fås en 
något högre energikostnad till följd av att hjälpkraftbehovet 
ökar. Vidare är det sannolikt att underhållskostnaden blir högre 
än vid enbrunnssystemet. Detta beror i så fall på rensningsåt- 
gärder i återföringsbrunnen.
6.5 Sammanfattning och kommentarer
I aktuellt fall har den specifika investeringen beräknats till ca 
4350 kr/kW för alternativ 1 och ca 3400 kr/kW för alternativ 2, 
där ungefär halva investeringen ligger på värmekällan.
Då projektet är ett s k förstagångsprojekt vad avser värmekällan 
inryms häri också investeringskostnader som kan hänföras till 
extraordinära kostnader på borrningssidan och till ren FoU-verk- 
samhet.
Flur stora dessa extrakostnader är kan för närvarande inte 
bedömas. Innan en sådan bedömning är möjlig måste ett flertal 
projekt ha genomförts. Resultatet av det nu aktuella klintehamns- 
projektet blir i detta perspektiv en av de stora pusselbitarna.
Av samma skäl är också angivna kostnader för drift- och under­
håll av anläggningen ytterst osäkra. Här kommer framförallt 
vattenkemin att ha en stor inverkan.
I analysen ovan har visats vilken stor roll anläggningens fullast- 
tid spelar för det ekonomiska utfallet, något som helt beror på 
det objekt som skall nyttja värmen. I aktuellt fall blir värmepro­
duktionskostnaden nästan dubbelt så hög för anslutning till 
Odvaldsområdet separat, jämfört med anslutning till ett fjärr­
värmenät. Detta är visserligen ett generellt förhållande, men 
från lönsamhetssynpunkt tros det ändå i framtiden vara motiverat 
att ansluta geotermisk värme också till befintliga oljeeldade hiock- 
och panncentraler, där oljebesparingen är minst 200-300 rn /år. 
För detta talar en förväntad minskad borrningskostnad, samtidigt 
som man har en kalkylerad realprisstegring av primärenergi 
(olja och el).
Med detta som bakgrund är det inte otänkbart att också två­
brunnssystem kan visa sig ekonomiskt gångbara, särskilt vid 
anslutning till fjärrvärme.
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